

Valori actualizare: cota asiguratorie de muncă și Manoperă, cnf. OUG 114/2018

EXECUTANT  
S.C. PRESCONSTRUCT OAȘ S.R.L.

CONSTRUIRE, MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN U.A.T. CUGIR

Nr. crt.	Denumire categorie de lucrări	Valoare ofertă inițială	Valoare rest de executat (cu recapitaliție 2019)	Valoare rest de executat conform OUG 114 / 2018 (oferta actualizată)
1	Amenajarea terenului	166,813.77	164,122.96	164,122.96
1.1.	Dr. Feteni - neeligibil	31,233.67	30,678.23	30,678.23
1.2.	Dr. Pârâul Cu Purcei - neeligibil	53,943.94	53,192.57	53,192.57
1.3.	Dr. Valea Spinului - neeligibil	25,732.64	25,294.19	25,294.19
1.4.	Dr. Afânetului - neeligibil	55,903.52	54,957.97	54,957.97
2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	23,519.54	23,229.62	23,229.62
2.1.	Dr. Feteni - neeligibil	2,842.46	2,808.72	2,808.72
2.2.	Dr. Pârâul Cu Purcei - neeligibil	5,420.27	5,360.03	5,360.03
2.3.	Dr. Valea Spinului - neeligibil	5,876.82	5,793.62	5,793.62
2.4.	Dr. Afânetului - neeligibil	9,379.99	9,267.25	9,267.25
3	Eligibil	6,718,499.99	6,688,530.39	7,588,845.23
3.1.	Dr. Feteni - eligibil	712,763.64	708,897.95	825,026.94
3.2.	Dr. Pârâul Cu Purcei - eligibil	1,613,239.24	1,606,269.31	1,815,652.42
3.3.	Dr. Valea Spinului - eligibil	433,068.36	431,940.94	465,809.71
3.4.	Dr. Pârâul Afânetului - eligibil	2,289,833.24	2,278,211.86	2,627,329.28
3.5.	Dr. Valea Gruserii - eligibil	545,901.29	544,652.52	582,166.48
3.6.	Dr. Valea Prihodisti - eligibil	1,123,694.22	1,118,557.81	1,272,860.40
4	Neeligibil	2,760,791.60	2,735,507.88	3,495,053.23
4.1.	Dr. Feteni - neeligibil	312,831.01	309,547.48	408,187.57
4.2.	Dr. Pârâul Cu Purcei - neeligibil	775,146.29	767,826.33	987,724.48
4.3.	Dr. Valea Spinului - neeligibil	49,314.61	48,934.08	60,365.56
4.4.	Dr. Pârâul Afânetului - neeligibil	1,414,246.82	1,401,812.35	1,775,354.83
4.5.	Dr. Valea Gruserii - neeligibil	89,923.77	89,031.19	115,845.10
4.6.	Dr. Valea Prihodisti - neeligibil	119,329.10	118,356.45	147,575.69
6	Organizare de șantier	42,780.53	42,711.62	44,781.69
6.1.	Organizare de șantier	42,780.53	42,711.62	44,781.69
7	Total (fără T.V.A)	9,712,405.44	9,654,102.47	11,316,032.73
8	T.V.A. (19 %)	1,845,357.03	1,834,279.47	2,150,046.22
9	Total general (inclusiv T.V.A.)	11,557,762.47	11,488,381.94	13,466,078.95

BENEFICIAR  
ORAȘUL CUGIR

EXECUTANT  
S.C. PRESCONSTRUCT OAȘ S.R.L.

↳ + 1.908 / 316 = 5



Primăria orașului CUGIR  
Intrare nr. 7248  
Anul 2019 Luna 04 Ziua 16

CUGIR, 18 aprilie 2019

PRESEDINTE DE SEDNTA  
CONSILIER  
EC. KIS PAUL GRATIAN

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR UAT  
JR. BĂLUȚIU OTILIA